

Утверждено
приказом директора
МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»
№ 49 от 19.04.2024 года

**План
первоочередных действий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
естественно-научной направленности на базе
МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста» (зонирование помещений).	Администрация МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	Декабрь 2023
2	Разработка локальных актов по функционированию Центра «Точка роста»: назначение руководителя Центра, положение о деятельности Центра,	Администрация МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	Апрель 2024 года
3	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	До 15.02.2024 года
4	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования.	Директор МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	До 01.08.2024 года
5	Информационное обеспечение Центра образования «Точка роста» Организация функционирования регулярно обновляемого раздела на сайте школы, обеспечивающего информационную открытость содержания проекта «Точки роста»: • Создание раздела сайта Центра «Точка роста» • Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями. • Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО.	Директор МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» Ответственный за сайт	До 29.12.2023 года (создание); До 16.06.2024 года (заполнение)
6	Доставка и наладка оборудования для центра «Точка роста»	Подрядчики	Август 2024 года
7	Проведение ремонтных работ в помещениях, где будет размещаться Центр образования «Точка роста»	Подрядчики	Июль-август 2024 г.

8	Проведение систематического фотомониторинга по приведению территорий школы, задействованных в расположении центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	Администрация МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	Еженедельно
9	Повышение квалификации и переподготовки педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста».	Руководитель и педагоги центра «Точка роста»	До 01.09.2024 года
10	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центра «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых.	Директор МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	До 01.06.2024 года
11	Открытие центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	02.09.2024 года
12	Организация работы центра «Точка роста»	Руководитель и педагоги центра «Точка роста»	С 02.09.2024 г.
13	Систематический мониторинг результативности деятельности центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	2 раза в месяц
14	Предоставление отчетов по выполнению индикативных показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «СОШ Лисинский ЦО»	С 01.10.2024 г., далее ежеквартально